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	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  УСТЬ-БЮРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА



Принято на сессии
Совета депутатов 29.04.2022г.                                                             
           
Р Е Ш Е Н И Е
 от 29 апреля 2022г.                       село  Усть-Бюр                                 №  34

Об итогах исполнения
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета  за 2021г.

             Заслушав и обсудив Отчет об итогах исполнения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета за 2021г., представленный администрацией Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии с Уставом МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета
РЕШИЛ: 
1. Отчет об итогах исполнения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета за 2021г. утвердить. 
1.  Отчет об итогах исполнения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета в 2021 году разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.
           3.  Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам (председатель Голубничая Н.Б.).       
1. Решение вступает в силу со дня его принятия.



Глава
Усть-Бюрского сельсовета:                                             /Е.А.Харитонова/



 
 
 
 
 
Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета»
 
 
 
	Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  
 
	Администрация Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

	Отчетный период 
 
 
	2021 год 

	Дата составления отчета 
 
 
	01.04.2022 

	Непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) 
 
	Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам Рассказова Т.А.
тел. 8 (39032) 2-20-63 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации муниципальной программы 
«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета» 
за 2021 год 
 
	№ 
п/п 
	Наименование     программы 
(подпрограммы) 
	План на 2021 год 
	Кассовые расходы с начала 2021 года 
	Выполнено с начала года %    
 (гр. 10*100/гр.6)  
	Информация о выполненных мероприятиях 
	Примечания  
(причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий 
Программы) 

	
	
	МБ 
	РХ 
	РФ 
	Всего 
	МБ 
	РХ 
	РФ 
	Всего 
	
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 

	1 
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета 
	 
100,0 
	 
	 
	 
100,0 
	 
91,4 
	 
	 
	 
91,4 
	 
91,4 
	14,6-частичная подсыпка автомобильных дорог,
7,3-ликвидация гололеда,
43,9-ремонт дороги и моста через реку Бюря,
14,6-выравнивание ям вдоль дороги по улице Ленина,
5,0-аренда транспортного средства,
6,0-приобретение песка из отсевов дробления.
	 


Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Бюрского сельсовета 
 

	(тыс. рублей)
	
Пояснительная  записка  
к годовому отчету о реализации муниципальной программы 
«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета» за 2021 год 
 
1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало отчетного финансового года  
«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета» утверждена постановлением главы Усть-Бюрского сельсовета от 08.02.2018г. № 6-п. Программа была разработана администрацией Усть-Бюрского сельсовета.
Основными целями данной программы являются:
- обеспечение дорожной деятельности, включающей расходы на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта Усть-Бюрского сельсовета 
- приведение состояния дорог в соответствие с нормативными требованиями, для создания жителям комфортных условий для проживания
Задачи программы:
- содержание, сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Усть-Бюрского сельсовета;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта Усть-Бюрского сельсовета;
- улучшение транспортного обслуживания населения.
 Дорожная инфраструктура администрации Усть-Бюрского сельсовета представлена дорогами общего пользования местного значения. Общая протяженность дорог на 01.01.2021г.- 81,69 км., в том числе асфальт 5,31 км., грунт 76,38 км.
В 2020 году Решением № 59 от 19.09.2019г. «О передачи осуществления части полномочий органу местного самоуправления Усть-Абаканский район» полномочия по содержанию автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда администрации Усть-Бюрского сельсовета переданы администрации Усть-Абаканского района. 
По плану мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» подпрограммы «Дорожное хозяйство» дорожный фонд составляет 2 692 000,00 рублей. Фактически исполнено 2 423 377,54 рублей.
2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию  
На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» подпрограммы «Дорожное хозяйство» в 2021 году за счет средств дорожного фонда предусмотрено 2 692,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 423,4 тыс. рублей или 90,0%.
Объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство»:
- содержание автомобильных дорог (зимнее содержание) предусмотрено 250,0 тыс. руб., исполнено 220,0 тыс. руб.
- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог местного значения предусмотрено 200,0 тыс. руб., исполнено 308,1 тыс. руб.
- ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Кирпичная (780м), проезд Кирпиченский (820м) предусмотрено 1 842,0 тыс. руб., исполнено 1 710,7 тыс. руб.
- ремонт тротуара с. Усть-Бюр выполнен не по плану 2021 года, в связи с тем, что в 2020 году некачественно выполнены работы по ремонту тротуара. Затраты составили 184,6 тыс. руб.
В план 2021 года были включены такие мероприятия, как
- установка дорожных знаков - 150,0 тыс. руб.;
- содержание дорожных знаков	- 50,0 тыс. руб.;	
- нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной дорожной разметки - 200,0 тыс. руб. Работы не выполнены.
В рамках реализации муниципальной программы «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета» в 2021 году было запланировано 100,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 91,4 тыс. рублей. Были проведены следующие мероприятия:
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	План, тыс.руб.
	Исполнено, тыс.руб.

	1
	Частичная подсыпка автомобильных дорог
	8,0
	14,6

	2
	Ликвидация гололеда
	28,0
	7,3

	3
	Ремонт дороги и моста через реку Бюря
	44,0
	43,9

	4
	Выравнивание ям вдоль дороги по улице Ленина
	15,0
	14,6

	5
	Аренда транспортного средства
	2,0
	5,0

	6
	Приобретение песка из отсевов дробления
	3,0
	6,0

	Итого
	100,0
	91,4


 
3. Результаты оценки эффективности муниципальной программы 
 
Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Бюрского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Усть-Бюрского сельсовета от 25.12.2013 № 67-п и представлена в таблице 1. 
Таблица 1. ОТЧЕТ 
об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Бюрского сельсовета» за 2021 год. 
 
	      Наименование       
       показателя        
	 Единица 
измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	утверждено в    
муниципальной     программе     
	достигнуто
	оценка в   
баллах

	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием местного значения
	м
	5310
	5310
	+1

	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы которых выполнены в соответствии с нормативными требованиями 
	м
	1600
	1600
	+1

	Количество детских учреждений (школ, детских садов), вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 «Дети»)
	шт
	2
	2
	+1

	Итоговая сводная оценка  
	    Х    
	         Х         
	    Х     
	3/+3

	Оценка эффективности     
муниципальной программы
по итоговой сводной      
оценке, процентов        
	Оценка эффективности 100%. Программа эффективная


 
 
 Исполнитель: заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам – Рассказова Т.А. 
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