ИНФОРМАЦИЯ
о подготовке объектов соцкультбыта, жилфонда и объектов водообеспечения населения МО Усть-Бюрский сельсовет к отопительному сезону 2011-2012гг.

               Подготовка объектов к отопительному периоду включает в себя комплекс мероприятий, выполнение которых способствует безаварийной, экономичной работе, как оборудования, так и объекта в целом. Сюда входит реализация энергосберега-ющих программ, утепление зданий, усовершенствование систем отопления. Все подготовительные работы производились  согласно утвержденному плану. На подго-товку к отопительному сезону 2011-2012гг. были запланированы расходы на сумму  681,5 тыс. руб.  Из всех источников финансирования освоено  370 тыс. рублей, что составляет 54% от намеченного.
За летний период выполнены следующие работы:

1.Администрация:

-  устройство пожарных лестниц с площадками 25,4 тыс. рублей; 
-  замена входной двери 6,5 тыс. рублей;

-  проведена ревизия системы отопления;

-  произведен косметический ремонт здания  6,2 тыс. рублей.

Итого: освоено 38,1 тыс. рублей  (план 141,5 тыс. рублей).      

Не выполнены следующие работы:

- замена кровли (90,0 тыс. рублей)
- утепление дверей запасных выходов (10,0 тыс. рублей) 

2. СДК:

- ремонт отопления 46,3 тыс. рублей;

- произведена замена оконных рам на стеклопакеты  113,5 тыс. рублей;                                                            - косметический ремонт помещений, утепление стен  18,936 тыс. рублей;                                                                           - прошита система отопления, увеличена высота дымовой трубы, смонтирована вытяжка – 1,12 тыс. рублей; 

- замена розеток и патронов 3,0 тыс. рублей; 
- приобретен уголь 71т на сумму 90,3 тыс. рублей;
- закуплен цемент для ремонта фундамента на 5 тыс. рублей.
 Итого: освоено  278,156 тыс. рублей (план  476,0 тыс. рублей).      

Не выполнены следующие работы:

- утепление стен с последующей обшивкой отделочным материалом (100 тыс. руб.)
- ремонт фундамента (60,0 тыс. руб.)

- ремонт шиферной кровли (50,0 тыс. руб.)

- ремонт полов (56,0 тыс. руб.)

3.Библиотека:

-  ремонт пола, утепление пола через покрытие ДСП и линолеумом – 38,3 тыс. руб.  Итого освоено 38,3 тыс. руб. при плане 53,0 тыс. руб.   

Не выполнен ремонт фундамента (64,0 тыс. руб.)                                
4.Спорткомплекс:

 - сделан косметический ремонт помещений – 3,6 тыс. руб.;

 - установка  двери в спорткомплексе (пожарный выход) – 11,6 тыс. руб

 Итого освоено 15,2 тыс. руб. при плане 66,0 тыс. руб.   

 Не выполнен ремонт фундамента (64,0 тыс. руб.)                                
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