
Отчет об исполнении комплексной Программы социально-экономического развития Усть-Бюрского сельсовета на 2012-2016 годы  (за I полугодие 2014г.) 
    
     С 2012 года на территории Усть-Бюрского сельсовета реализуется Комплексная программа «Социально-экономического развития Усть-Бюрского сельсовета на 2012-2016 годы», утвержденная решением Совета депутатов Усть-Бюрского сельсовета от 30.11.2011г. № 70.
     Целью Программы социально-экономического развития Усть-Бюрского сельсовета является создание условий для повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, на основе развития сельскохозяйственного производства, лесной отрасли, предпринимательства, личных  подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг, развития социальной сферы, а также эффективного управления финансовыми ресурсами.
     На реализацию Комплексной программы социально-экономического развития Усть-Бюрского сельсовета на 2014 год плановый объем финансирования составил  с учетом корректировки 9739,3 тыс. руб., фактическое исполнение за I полугодие 2014г. – 188,1 тыс. руб. (1,9%), что на 9551,2 тыс. руб. меньше запланированного. 
     Низкий процент исполнения программы связан с недостаточным финансированием бюджетных средств. 
Исполнение программных мероприятий в разрезе отраслевых блоков сложилось следующим образом:
     Культура и спорт:    На реализацию программных мероприятий  плановый объем финансирования за счет всех источников на 2014 год составил 359,3 тыс. руб., фактическое освоение за I полугодие 2013г. – 19,2 тыс. руб.
   В данном направлении работают четыре муниципальных программы: муниципальная программа развитие молодежной политики на 2014г. «Поколение Next», муниципальная программа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на 2014г.  «Твой выбор», муниципальная программа «Старшее поколение на 2012-2015 годы», муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на 2012-2015 годы», «Модельная сельская библиотека».
    Анализ реализации программных мероприятий  по разделу «Культура и спорт»  представлен в таблице № 1                                                                          
                                                                                                                     Таблица № 1 
	№
п/п
	Мероприятия 
	Плановый  объем
финансирования
за счет всех источников
(тыс. руб.)
	Фактическое 
освоение за
I полугодие

(тыс. руб.)
	%
испол.

	1
	Замена ограждения здания СДК                      
	15,0
	-
	

	2
	Ремонт оборудования  
	2,0
	-
	

	3
	Текущий ремонт
	10,0
	-
	

	4
	Проведение массовых мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни  
	18,0
	2,4
	

	5
	Средство на культурно-массовые мероприятия 
	24,0
	16,8
	

	6
	Капитальный ремонт библиотеки:
демонтаж полов, настил линолеума, установка 3х дверей                
	100,0
	
	

	7
	Приобретение компьютеров, библиотечной мебели для размещения оборудования, книжных и электронных изданий 
	190,3
	
	

	Итого
	359,3
	19,2
	5,3


      
      Согласно проведенному анализу, представленному в таблице № 1, исполнение программных мероприятий по разделу «Культура и спорт» составило 5,3%. 
      Низкий процент исполнения по разделу связан с недостаточным финансированием бюджетных средств на мероприятия по капитальный ремонт библиотеки: демонтаж полов, настил линолеума, установка 3х дверей, приобретение компьютеров, библиотечной мебели для размещения оборудования, книжных и электронных изданий по программе «Модельная сельская библиотека».     

Дорожное хозяйство: На реализацию программных мероприятий  плановый объем финансирования за счет всех источников с учетом корректировки на 2014 год составил 7019,7 тыс. руб., фактическое освоение за I полугодие 2014 г. – 51,9 тыс. руб. 
   По данному направлению на территории действовала муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Усть-Бюрском сельсовете на 2013-2015 годы»
         Анализ реализации программных мероприятий  по разделу «Дорожное хозяйство»   представлен в таблице № 2                                                                          
                                                                                                  
                                                                                                                       Таблица № 2 
	№
п/п
	Мероприятия 
	Плановый  объем
финансирования
за счет всех источников
(тыс. руб.)
	Фактическое 
освоение за
I полугодие

(тыс. руб.)
	%
испол.

	1
	Грейдирование, ямочный ремонт, дорожные знаки, паспортизация дорог 
	520,8
	51,9
	-

	2
	Ремонт части улиц Ленина и Трактовая общей длинной 1600 метров (объявлен аукцион)
	6498,9
	
	

	Итого
	7019,7
	51,9
	0,7


          Согласно проведенному анализу, представленному в таблице № 2, исполнение программных мероприятий по разделу «Дорожное хозяйство» составило 0,7%. 
      Низкий процент исполнения по разделу связан с недостаточным финансированием бюджетных средств на мероприятия по капитальный ремонту части улиц Ленина и Трактовая общей длинной 1600 метров.     

Электроснабжение:    На реализацию программных мероприятий  плановый объем финансирования за счет всех источников на 2014 год составил 1276,9 тыс. руб.
            Анализ реализации программных мероприятий  по разделу «Электроснабжение»   представлен в таблице № 3                                                                          
Таблица № 3
	№
п/п
	Мероприятия 
	Плановый  объем
финансирования
за счет всех источников
(тыс. руб.)
	Фактическое 
освоение за
I полугодие

(тыс. руб.)
	%
испол.

	1
	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ, Ф№46-01 от оп. №1 до оп. №7 ТП 46-01-02 «Станционная»                       
	140,0
	-
	

	2
	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ, Ф№46-03-03 от оп. №30-1 до оп. №30-1-до оп.№30-9 ТП 46-03-03 «Кирпичная»                       
	200,0
	-
	

	3
	Ремонт воздушных линий уличного освещения
	936,9
	-
	

	Итого
	1276,9
	
	-


    Программные мероприятия ввиду отсутствия финансирования не выполнены.

Благоустройство: Всего по программным мероприятиям, направленных на проведение благоустройство села было запланировано 560,5 тыс. руб. Фактическое исполнение – 21,5 тыс. руб.  
       Анализ реализации программных мероприятий  по разделу «Благоустройство»  представлен в таблице № 4. 
                                                                                                                         Таблица № 4
	№
п/п
	Мероприятия 
	Плановый  объем
финансирования
за счет всех источников
(тыс. руб.)
	Фактическое 
освоение за
I полугодие

(тыс. руб.)
	%
испол.

	1
	Ликвидация несанкционированных свалок, работы по благоустройству
	20,0
	3,3
	

	2
	Устройство и содержание детских площадок, скверов
	540,0
	18,2
	

	3
	Разработка и утверждение проекта плановых мероприятий по озеленению территории, разбивка клумб, устройство скверов, парков 
	0,5
	
	

	Итого
	560,5
	21,5
	3,8


           Согласно проведенному анализу, представленному в таблице № 4, исполнение программных мероприятий по разделу «Благоустройство села» составило 3,8 %. 
            Низкий процент исполнения по разделу связан с недостаточным финансированием бюджетных средств на мероприятие устройство и содержание детских площадок, скверов.     
      
      Освоение и развитие территории муниципального образования: На реализацию программных мероприятий  плановый объем финансирования за счет всех источников на 2014 год составил 19,0 тыс. руб. 
          Анализ реализации программных мероприятий  по разделу «Освоение и развитие территории муниципального образования»  представлен в таблице № 5. 

                                                                                                                         Таблица № 5
	№
п/п
	Мероприятия 
	Плановый  объем
финансирования
за счет всех источников
(тыс. руб.)
	Фактическое 
освоение за
I полугодие

(тыс. руб.)
	%
испол.

	1
	Оценка недвижимости
	19,0
	19,0
	

	Итого
	19,0
	19,0
	100


      Согласно проведенному анализу, представленному в таблице № 5, исполнение программных мероприятий по разделу «Освоение и развитие территории муниципального образования» составило 100%. 

Устройство мест захоронения: На реализацию программных мероприятий  плановый объем финансирования за счет всех источников на 2014 год составил 2,0 тыс. руб., фактическое освоение – 0,7 тыс. руб.

Анализ реализации программных мероприятий  по разделу «Устройство мест захоронения»  представлен в таблице № 6. 

                                                                                                                      Таблица № 6
	№
п/п
	Мероприятия 
	Плановый  объем
финансирования
за счет всех источников
(тыс. руб.)
	Фактическое 
освоение за
I полугодие

(тыс. руб.)
	%
испол.

	1
	Ремонт ограждения кладбища
	2,0
	0,7
	

	Итого
	2,0
	0,7
	35


           Согласно проведенному анализу, представленному в таблице № 6, исполнение программных мероприятий по разделу «Устройство мест захоронения» составило 35 %. 

Администрация:  На реализацию программных мероприятий  плановый объем финансирования за счет всех источников на 2014 год составил 478,9 тыс. руб., фактическое освоение за I полугодие 2014г. – 75,8 тыс. руб.
    Анализ реализации программах мероприятий по разделу «Администрация»  представлен в таблице № 7.
                                                                                                                         Таблица № 7 
	№
п/п
	Мероприятия 
	Плановый  объем
финансирования
за счет всех источников
(тыс. руб.)
	Фактическое 
освоение за
I полугодие

(тыс. руб.)
	%
испол.

	1
	Повышение квалификации муниципальных служащих
	209,5
	53,0
	

	2
	Приобретение оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения
	259,4
	18,3
	

	3
	Ремонт оргтехники
	10,0
	4,5
	

	Итого
	478,9
	75,8
	15,8


              Согласно проведенному анализу, представленному в таблице № 5, исполнение программных мероприятий по разделу «Администрация»  составило 15,8 %.  

Противопожарные мероприятия: На реализацию программных мероприятий  плановый объем финансирования за счет всех источников на 2014 год составил 7,0 тыс. руб. 
   Анализ реализации программах мероприятий по разделу «Противопожарные мероприятия»   представлен в таблице № 8.
                                                                                                                         Таблица №  8 
	№
п/п
	Мероприятия 
	Плановый  объем
финансирования
за счет всех источников
(тыс. руб.)
	Фактическое 
освоение за
I полугодие

(тыс. руб.)
	%
испол.

	1
	Выполнение  требований по противопожарным мероприятиям 
	7,0
	-
	

	Итого
	7,0
	-
	-



Программные мероприятия ввиду отсутствия финансирования не выполнены.

ГО и ЧС: На реализацию программных мероприятий  плановый объем финансирования за счет всех источников на 2013 год составил 10,0 тыс. руб. 

    Анализ реализации программах мероприятий по разделу «ГО и ЧС»   представлен в таблице № 9.

                                                                                                                         Таблица №  8
	№
п/п
	Мероприятия 
	Плановый  объем
финансирования
за счет всех источников
(тыс. руб.)
	Фактическое 
освоение за
I полугодие

(тыс. руб.)
	%
испол.

	1
	Опашка территории
	6,0
	-
	

	2
	Резервный фонд
	10,0
	
	

	Итого
	16,0
	-
	-



Программные мероприятия ввиду отсутствия финансирования не выполнены.


          Отчет подготовил: Тоторова Л.А., 
                                          бухгалтер-экономист администрации Усть-Бюрского сельсовета
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	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   УСТЬ-БЮРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА




ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

от  .                      село  Усть-Бюр                             №  



Об итогах исполнения комплексной Программы социально-экономического развития  Усть-Бюрского сельсовета за 1 полугодие  2014 года 


                    Заслушав информацию администрации  Усть-Бюрского сельсовета  об итогах исполнения  комплексной Программы социально-экономического развития Усть-Бюрского сельсовета  за первое полугодие 2014 года, в соответствии со ст. 9 Устава муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета
РЕШИЛ:
1. [bookmark: _GoBack]Отчет о ходе выполнения  комплексной Программы социально-экономического развития  Усть-Бюрского сельсовета за первое полугодие 2014 года утвердить.

1. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Усть-Абаканские известия».



Глава                                                                                                                                                     Усть-Бюрского сельсовета:                                             /Л.Ф. Чешуина/
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