
И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ходе подготовке объектов соцкультбыта 
к отопительному периоду 2014-2015гг.

	Подготовка объектов к отопительному периоду включает в себя комплекс мероприятий, выполнение которых способствует безаварийной, экономичной работе, как оборудования, так и объекта в целом. Сюда входит реализация энергосберегающих программ, утепление зданий, усовершенствование систем отопления. Все подготовительные работы производились согласно утвержденного плана работ по подготовке социальной сферы, жизнеобеспечения населения на территории Усть-Бюрского сельсовета к отопительному периоду 2014-2015гг.
На отчетный период выполнены следующие работы на объектах социальной сферы:

	
 
	Наименование                                подготовительных работ (план)
	
	Кол-во
	Необходимо средств   тыс. руб.
	Срок исполнения

	Фактическое исполнение 

	
1.



2.




3.

4.



5.
6.

	Администрация.
Ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной). 
Утепление, дверных полотен запасного выхода для уменьшения потерь тепла.
Косметический ремонт помещений.                                    
Ремонт кровли здания администрации (замена листового шифера). 
Ремонт фасада
Капитальный ремонт воздушных линий уличного освещения (ул. Гагарина, Баумана Станционная, Школьная, Матросова, Степная, Набережная, Кирпичная, Нагорная, Лесхозная, 4-Ферма).
Всего:  

	
шт.
 


шт.
 





м2 


шт.
	
2



2






841,5



1

	
-



5




5

500



50
1000









1560

	
июнь



июль




июнь

июнь-июль


июль
август-сентябрь


	Администрация.
1. Проведена ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной). 
2. Работы не выполнены




3. Работы не выполнены

4. Работы не выполнены


5. Работы не выполнены 
6. Работы выполняются

	
7.



8.


	Спортивный центр.
Ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной).
Текущий ремонт.
Всего:

	
шт.
	
2
	




3
3
	
июнь



август

	Спортивный центр.
7. Проведена ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной).
8. Работы не выполнены

	
9.




10.



11.

12.


13.
	СДК.
Ревизия системы отопления.  



Текущий ремонт.



Приобретение угля на отопительный сезон.
Замена полов (коридор, фойе, малый зал).
Замена входной двери.
Всего:

	









тонн
м2

	









80

 232


 1

	
-




    10



160

70


10
250

	
июнь




июль



август

июль


май

	СДК.
9. Проведена ревизия системы отопления, выполнен косметический ремонт (побелка стен, потолков)
10. Частично проведен текущий ремонт (покраска полов малый зал, фойе, коридор).
11. Уголь не приобретён

12.Работы не выполнены


13. Работы не выполнены

	
13.
14.
15.
	Библиотека 
Косметический ремонт
Замена двери
Замена полов 
Всего:

	

шт.
м2 

	

3
110
	
5
40
55
100

	
июль
июль
июль

	Библиотека 

Работы продолжаются

	
16.

17.
18.
19.
	МБОУ д/с Елочка               
Ревизия системы отопления.
Текущий ремонт.
Демонтаж печи. 
Приобретения угля на отопительный сезон.
Всего:

	



шт.
тонн
	


2
60

	


15
7
120

142

	
июнь

июль
июль
август

	МБОУ д/с Елочка               
16. Проведена ревизия систем отопления
17. Работы выполняются
18. Работы не выполнены
19. Уголь не приобретён


	
20.

21.
22.

23.
24.
	МБОУ СОШ
Строительство новой модульной котельной.
Устройство септика.
Текущий ремонт (побелка, покраска).
Ремонт забора. 
Ремонт фасада.
	
	
	
	
-

июль
июнь-июль
июль-август
	МБОУ СОШ
20. Работы не выполняются
21. Работы не выполнены
22. Текущий ремонт выполнен
23. Работы не выполнены
24. Работы не выполнены

	
25.
26.
	Водонапорная башня
Косметический ремонт помещения.
Приобретения и установка задвижки.
Всего:

	
шт.
	

1
	
2

4

6
	
август

июль

	Водонапорная башня
25. Работы не выполнены

26.Задвижка не приобретена

	
27.

28.

29.
	ПЧ 102
Ревизия системы отопления.
Косметический ремонт.
Установка пожарной сигнализации.
Всего:
	
шт.


	
1

	


3

30
	
июнь

июнь

июль
	ПЧ 102
27. Ревизия системы отопления проведена
28. Ремонт выполнен

29. Работы выполняются

	
30.

31.


32.

33.
	Больница
Ревизия системы отопления.
Косметический ремонт.

Приобретения угля на отопительный сезон.
Замена полов в амбулатории. 
	
шт.




тонн.

	
1




80
	
	
июнь
июль



август

июль
	Больница
30. Ревизия системы отопления проведена
31. Косметический ремонт выполнен частично
32. Уголь не приобретен

33. Работы не выполнены
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	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА


    ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

      от       г.                                                 с.Усть-Бюр                        №  
 
[bookmark: _GoBack]О результатах подготовки объектов соцкультбыта
к отопительному сезону 2014-2015гг.

            Заслушав и обсудив информацию о  результатах подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2014-2015гг., представленную администрацией   Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии со ст. 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов  Усть-Бюрского сельсовета 
                                 РЕШИЛ:

1. Информацию о результатах  подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2014-2015гг.  принять к сведению.
2. Администрации  Усть-Бюрского сельсовета  в лице директора МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» Костякова А.А.  совместно с руководителями учреждений обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по подготовке объектов соцкультбыта к работе в зимний период.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.



Глава 
Усть-Бюрского сельсовета:                                            Л.Ф. Чешуина





image1.png




