И Н Ф О Р М А Ц И Я
о ходе подготовке объектов соцкультбыта 
к отопительному периоду 2014-2015гг.
	       Подготовка объектов к отопительному периоду включает в себя комплекс мероприятий, выполнение которых способствует безаварийной, экономичной работе, как оборудования, так и объекта в целом. Сюда входит реализация энергосберегающих мероприятий, утепление зданий, усовершенствование систем отопления. Все подготовительные работы производятся согласно утвержденному плану работ по подготовке социальной сферы, жизнеобеспечения населения на территории Усть-Бюрского сельсовета к отопительному периоду 2014-2015гг.
На отчетный период выполнены следующие работы на объектах социальной сферы:
	№

	План
	
	Кол-во
	Затраты   (т.р.)
	Срок испол-ния
	Факт

	
1.



2.



3.

4.


5.
6.

	Администрация.
Ревизия системы отопле-ния (очистка электродов мини-лектрокотельной). 

Утепление, дверных полотен запасного выхо-да для уменьшения потерь тепла.
Косметический ремонт помещений.                                    
Ремонт кровли здания администрации (замена листового шифера). 
Ремонт фасада
Капитальный ремонт воздушных линий улич-ного освещения (ул. Га-гарина, Баумана Станци-онная, Школьная, Мат-росова, Степная, Набе-режная, Кирпичная, На-горная, Лесхозная, 4-Ферма).
Всего:  
	
шт.
 


шт.
 





м2 


шт.
	
2



2






841,5



1

	
-



5



5


500

50
   1000








1560
	
июнь



июль



август

июнь-июль

июль
август-сентябрь


	Администрация.
1. Проведена ревизия системы отопления (очистка электродов миниэлектрокотельной)
2. Работы не выполнены из-за отсутствия финан-сов



4. Работы не выполнены из-за отсутствия финан-сов.
5. Работы не выполнены 
6. Работы выполняются

	
7.



8.


	Спортивный центр.
Ревизия системы отоп-ления (очистка электро-дов миниэлектро-котельной).
Текущий ремонт.
Всего:
	
шт.
	
2
	




3
3
	
июнь



август
	Спортивный центр.
7. Проведена ревизия системы отопления (очистка электродов миниэлектрокотельной)

	
9.





10.



11.

12.


13.
	СДК.
Ревизия системы отопления.  




Текущий ремонт.



Приобретение угля на отопительный сезон.
Замена полов (коридор, фойе, малый зал).

Замена входной двери.

Всего:
	










т

м2

	










80

 232


 1

	
-




  
  10



160

70


10

250
	
июнь





июль



август

июль


май

	СДК.
9. Проведена ревизия системы отопления, выполнен косметический ремонт (побелка стен, потолков в помещении котельной)
10. Частично проведен текущий ремонт (покрас-ка полов - малый зал, фойе, коридор).
 

12.Работы не выполнены из-за отсутствия финан-сов.
13. Работы не выполнены из-за отсутствия финансов.

	
13.
14.
15.
	Библиотека 
Косметический ремонт
Замена двери
Замена полов 
Всего:
	

шт.
м2 

	

3
110
	
5
 
100
100
	
июль
июль
июль

	Библиотека 

Работы продолжаются

	
16.

17.

18.
19.
	МБОУ д/с «Елочка»               
Ревизия системы отопления.
Текущий ремонт.

Демонтаж печи. 
Приобретения угля на отопительный сезон.
Всего:
	




шт.
т
	



2
60

	


15

7
120

142

	
июнь

июль

июль
август

	МБОУ д/с «Елочка»               
16. Проведена ревизия систем отопления
17. Работы выполняются
 
 

Планируется провести капитальный ремонт – 10 млн. руб. (ноябрь)

	
20.

21.
22.

23.
24.
	Усть-Бюрская СОШ
Строительство новой модульной котельной.
Устройство септика.
Текущий ремонт (побелка, покраска).
Ремонт забора. 
Ремонт фасада.
	
	
	
	
-

июль
июнь-июль
июль-август
	МБОУ СОШ
20. Работы не выполняются
21. Работы не выполнены
22. Текущий ремонт выполнен
23.24. Работы не выполнены 

	
25.
26.
	Водонапорная башня
Косметический ремонт помещения.
Приобретение и установка задвижки.
Всего:
	
шт.
	

1
	
2

4

6
	
август

июль

	Водонапорная башня
 

26.Задвижка не приобретена

	
27.

28.

29.
	ПЧ № 102
Ревизия системы отопления.
Косметический ремонт.
Установка пожарной сигнализации.
Всего:
	
шт.


	
1

	


3

30
	
июнь

июнь

июль
	ПЧ 102
27. Ревизия системы отопления проведена
28. Ремонт выполнен

29. Работы выполняются

	
30.

31.

32.

33.
	Больница
Ревизия системы отоп-ления.
Косметический ремонт.

Приобретение угля на отопительный сезон.
Замена полов в амбулатории. 
	
шт.



т

	
1



80
	
	
июнь

июль


август
июль
	Больница
30. Ревизия системы отопления проведена
31. Косметический ремонт выполнен частично
 
33. Работы не выполнены
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	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА


     
Принято на сессии                                                                                                                                                                                                         Совета депутатов  от  31.07.2014г.




Р Е Ш Е Н И Е

от  31 июля 2014г.                          с.Усть-Бюр                        №  79
 

О ходе  подготовки объектов соцкультбыта
к отопительному сезону 2014-2015гг.

            Заслушав и обсудив информацию о  ходе  подготовки объектов соцкульт-быта к отопительному сезону 2014-2015гг., представленную администрацией   Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии со статьей  9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов  Усть-Бюрского сельсовета 
                                 РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе  подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2014-2015гг.  принять к сведению.
2. Директору МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» Костякову А.А.  совместно с руководителями учреждений обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по подготовке объектов соцкультбыта к работе в зимний период.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
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Глава 
Усть-Бюрского сельсовета:                                            Л.Ф. Чешуина
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