                                                                                     В Совет депутатов                                                   муниципального образования                                                      Усть-Бюрский сельсовет

И Н Ф О Р М А Ц И Я                                                                                                                           об итогах подготовки объектов соцкультбыта                                                                                             к отопительному сезону 2014-2015гг.
	Подготовка объектов к отопительному периоду включает в себя комплекс мероприятий, выполнение которых способствует безаварийной, экономичной работе, как оборудования, так и объекта в целом. Все подготовительные работы производились  согласно утвержденному плану работ по подготовке социальной сферы, жизнеобеспечения населения на территории Усть-Бюрского сельсовета к отопительному периоду 2014-2015гг., утвержденному решением Совета депутатов                   № 56 от 30.04.2014г. На подготовку к отопительному сезону были запланированы расходы на сумму 1 922,0 тыс. руб. из местного бюджета. Освоение  составило 1 077,5 тыс. руб. (56%).
На отчетный период выполнены следующие работы на объектах социальной сферы:
1. Администрация – 933,4 тыс. руб. (план – 1560,0 тыс. руб.):
· ревизия систем отопления (очистка электродов мини-электрокотельной);
· выполнен косметический ремонт помещений администрации  (938,4 руб.);
· проведен капитальный ремонт воздушных линий уличного освещения (ул. Гагарина, Баумана, Станционная, Школьная, Матросова, Степная, Набережная, Кирпичная, Нагорная, Лесхозная, 4-Ферма Степная) на сумму  932 500 руб.
        Планировалось сделать  ремонт фасада здания (50,0 тыс. руб.), ремонт кровли здания администрации (500,0 тыс. руб.) и  утеплить две двери запасных выходов (5,0 тыс. руб.). Однако из-за отсутствия финансовых средств данные работы не выполнены.     При плане 1 560,0 тыс. руб. освоено 933,4 тыс. руб. и составляет 60%.
2. СДК – 57,5 тыс. руб. (план – 250,0 тыс. руб.):
· проведена ревизия системы отопления (промывка системы, гидравлические испытания);
· текущий ремонт – 6,8 тыс. руб.
· приобретен уголь- 50,7 тыс. руб.  (30,0 т).
Не выполнены следующие работы:  замена полов (70,0 тыс. руб.),  замена  входной двери (10,0 тыс. руб.). Работы не выполнены из-за отсутствия финансовых средств.
Предстоит  приобрести уголь  50 т на сумму  110,0 тыс. руб.                                                                  При плане 250,0 тыс. руб. освоено 57,5 тыс. руб. и составляет  23%.
3. Сельская библиотека
· выполнен косметический ремонт помещений; 
· произведена замена трех  входных дверей  (14,0 тыс. руб.);
· замена полов (пиломатериал, линолеум, ДСП) (38,6 тыс. руб.).
При плане 100,0 тыс. руб. факт составил 52,6 тыс. руб.
4. Спорткомплекс – исполнения нет (план – 3,0 тыс. руб.):
· ревизия систем отопления.

5.  Водонапорная башня ул. Ленина 52, А. –  4,08 тыс. руб. (план – 6, 0 тыс. руб.)
· выполнен косметический ремонт помещения;
· выполнено подключение автоматического отключения подачи холодной воды в накопительную емкость;
· электросварка износившихся труб;
· ремонт и установка задвижки.
При плане  6,0 тыс. руб. освоено 4,08тыс. руб. и составляет  68%.
 5. Муниципальная Пожарная Охрана_
·  проведена ревизия системы отопления;
·  проведен текущий ремонт здания  ПЧ (побелка, покраска);
· установлена пожарная сигнализация (30,0 тыс. руб. – бюджет поселения);
· создан запас дров, приобретен уголь – 10 тонн (республиканский бюджет);
· проведен ремонт электропроводки.
       Все работы выполнены своими силами.
6. Детский сад  «Елочка»:
· выполняются работы по капитальному ремонту здания. 
      Все работы выполнены своими силами и за счет районного бюджета.
7. МБОУ «Усть-Бюрская СОШ»:
· косметический ремонт здания, помещений;
· косметический ремонт электрокотельной;
· ревизия системы отопления;
· выполняются работы по строительству новой модульной котельной.
Расходы на выполненные работы составили 36,0 тыс. руб. из районного бюджета.
8. Участковая больница:
· ревизия системы отопления;
· косметический ремонт помещений; 
· косметический ремонт котельной;
· приобретен уголь 38 т.

03.10.2014г. все кочегары прошли аттестацию. В период с 20 по 24 октября 2014г. Кривощекова Л.Н., Костяков А.А., Харитонова Е.А. и Саратовкина Ж.Ю. прошли обучение по охране труда и технике безопасности на объекте.
 

Директор                                                                                                                                      МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис»:    А.А. Костяков                                                                                  
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	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА




                                                               ПРОЕКТ

     Р Е Ш Е Н И Е
      от  07  ноября  2014г.                 с.Усть-Бюр                        № ___
 
О результатах подготовки объектов соцкультбыта                                                                  к отопительному сезону 2014-2015гг.
            Заслушав и обсудив информацию о  результатах подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2014-2015гг., представленную администрацией   Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов  Усть-Бюрского сельсовета 
                                 РЕШИЛ:
1. Информацию о результатах  подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2014-2015гг.  принять к сведению.
2. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.  Решение вступает в силу со дня его принятия.
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