И Н Ф О Р М А Ц И Я
об итогах подготовки объектов соцкультбыта 
к отопительному сезону 2018-2019гг.

	Подготовка объектов к отопительному периоду включает в себя комплекс мероприятий, выполнение которых способствует безаварийной, экономичной работе как оборудования, так и объекта в целом. Все подготовительные работы производились согласно утвержденному плану работ по подготовке объектов социальной сферы, жизнеобеспечению населения на территории Усть-Бюрского сельсовета к отопительному периоду 2018-2019гг., утвержденному решением Совета депутатов № 46 от 31.05.2018г. На подготовку к отопительному сезону были запланированы расходы на сумму  547,0 тыс. руб. из местного бюджета. Освоение составило 426,2 тыс. руб. или 78%.
При подготовке к зимнему периоду выполнены следующие работы на объектах социальной сферы:
1. Администрация – план 5 000 руб., факт  0,00 руб.:
Выполнены следующие работы:
- ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной); 
- частичная замена листового шифера, силами МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» и отработчиком  из уголовно-исполнительной инспекции (использовался  б/у листовой шифер).
Не выполнены следующие работы:
Ремонт кровли здания администрации  выполнить не представляется возможным из-за сложной финансовой ситуации.
2. СДК – план 240 000 рублей, факт 202,3 тыс. руб.:
Выполнены следующие работы:
 - ревизия системы отопления;
 - текущий ремонт котельной: покраска, побелка, цементирование пола (946 рублей);
 - текущий ремонт СДК:  замена входной двери, покраска дверей, покраска лицевой стороны здания СДК (370 рублей);
- произведена замена э/счетчика (2600 рублей);
- приобретение угля на отопительный сезон (33,2 тонны на сумму вместе с доставкой 84787,50 рублей); 
-  замен отопительный котел (106000 рублей,  сопутствующие материалы к установке котла 2600 рублей);
- произведена очистка зольной ямы (вывезен шлак 5000 рублей).  
3. Спортивный центр –  план 0,00 руб., факт 0,00 руб.:
Выполнены следующие работы:
- ревизия системы отопления (очистка электродов мини-электрокотельной).  
4. Участковая больница:
Выполнены следующие работы:
- ревизия систем отопления;
- косметический ремонт помещений;
- приобретение угля на отопительный сезон 30 тонн.
- очистка зольной ямы от шлака.
Не выполнены следующие работы:
- на проведен ремонт тротуаров.
5. ПЧ № 102 – план 0,00  руб., факт 65,7 рублей
Выполнено:
- ревизия системы отопления;
- благоустройство территории пожарной части  (1000 руб.);
-  приобретение угля на отопительный сезон 17 тонн (64,7 тыс.руб.);
-  проведена замена обоев, побелка транспортного бокса, утепление окон.
 
6. Усть-Бюрская СОШ затрачено 0,00 рублей:
Выполнены следующие работы: 
- побелка в кабинетах и коридоре;
- ремонт дверей; 
- ревизия электрощитов и электросети по школе и мастерским; 
-  профилактические работы в модульной котельной;
-  промывку отопительной системы;
- утепление деревянных окон – в коридорах и мастерских;
 - спортивный зал (ремонт решеток);
- приобретение угля на отопительный сезон, уголь привозится каждый месяц по мере необходимости (сентябрь-октябрь 14,9 тонн).
7. МБОУ д/с «Елочка» затрачено 280000 рублей:
Выполнены следующие работы:
- текущий косметический ремонт помещений и территории детского сада (10 000 руб.);
- установлен новый забор со стороны центрального входа (10 000 руб);
- ревизия системы отопления (промывка системы, гидравлические испытания);
- приобретение угля на отопительный сезон  (21 тонна);
- очистка зольной ямы от шлака;
- начата работа по проведению капитального ремонта котельной (будет установлен новый резервный котел, заменены трубы в котельной, установлен новый дымоход, 260000 руб.).
 
               8. МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» - водопровод, план 300000 руб, факт 223900 рублей
 Выполнено:
- просушка  34 колодцев;
- утеплено 28 колодцев с применением пенополистрола;
- были помещены в дополнительную теплоизоляцию проблемные участки водопроводной сети по ул. Школьная, верх ул. Матросова и частью улицы Трактовой;
- выделен саморегулирующий греющий кабель на 7 проблемных домов;
- проведена работа по изготовлению ПСД, проведению экспертизы, заключению договора на строительство, утепление и установку павильона для забора воды населением (223900 рублей). В ноябре 2018 года работы по установке павильона будут проведены.

              9. Водонапорная башня
 -  проведена просушка помещения водонапорной башни.

Информацию подготовили: Харитонова Е.А., специалист администрации
                                                Терская З.О., главный бухгалтер администрации
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА



 ПРОЕКТ


Р Е Ш Е Н И Е

   от  31 октября 2018г.                          с.Усть-Бюр                               №  

Об итогах подготовки объектов соцкультбыта
к отопительному сезону 2018-2019гг.

            Заслушав и обсудив информацию об итогах подготовки объектов соцкульт-быта к отопительному сезону 2018-2019гг., представленную администрацией   Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии со статьей  9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов  Усть-Бюрского сельсовета 
                                 РЕШИЛ:
1. Информацию об итогах  подготовки объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2018-2019гг.  принять к сведению.
 2.
3.


Глава 
Усть-Бюрского сельсовета:                                            Л.Ф. Чешуина
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